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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 мая 2018 года   


  № 24а 
О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в осенне-зимний период 2018-2019 года
В целях обеспечения надежного функционирования, своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы муниципального образования Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

1.  Создать постоянно действующий штаб по координации подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения независимо от форм собственности, объектов социально-культурной сферы в осенне-зимний период и при подготовке к нему, и утвердить его состав, согласно Приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года согласно приложению № 2.
3. Обеспечить подготовку жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы, подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.
4. Обеспечить контроль, за погашением задолженности подведомственным организациям по оплате поставленного природного газа, задолженности по оплате полученной тепловой и электрической энергии перед ООО «Коммунальные системы «Кощино», а также за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению.
5. Обеспечить своевременное финансирование проводимых ремонтов объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.
6. Обеспечить контроль, за проведением текущего и капитального ремонтов жилого фонда, объектов ЖКХ и социально-культурной сферы.
7. Рассмотреть на заседаниях штаба причины образования и порядок погашения задолженности потребителей, полностью или частично финансируемых из бюджета поселения за полученные топливно-энергетические ресурсы. 
8. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                                               Н.В.Филатова
  Приложение № 1
к Распоряжению  Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от  22.05.2018 г.   №24а
СОСТАВ
постоянно действующего штаба по координации
подготовки объектов ЖКХ и социально-культурной сферы

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области
к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года
Филатова 

Наталья Викторовна                  -      Глава муниципального образования
                Кощинского сельского поселения - 
                начальник штаба

Васильев 

Геннадий Александрович         -       Директор ООО «ЖЭО «Кощино» и ООО  

«Коммунальные системы «Кощино» -                   заместитель начальника штаба

Члены организационного комитета:
Исаченков Петр Николаевич –  мастер по наружному водопроводу и канализации -  ООО «Коммунальные системы «Кощино»
Пискунов Евгений Леонидович – инженер теплотехник д. Кощино ООО «Коммунальные системы «Кощино»
Кабанова Татьяна Дмитриевна – главный бухгалтер ООО «Коммунальные системы «Кощино»
Попкова Надежда Викторовна   –  ведущий специалист   Администрации  Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
Белокуров Михаил Петрович – депутат Совета  депутатов Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
Приложение № 2

к Распоряжению  Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от  29.06.2018 г.   № 33
План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.

на территории Кощинского сельского поселения  Смоленского района Смоленской области
	№ п/п
	Наименование объектов, виды работ


	Объём
м2
	Сроки выполнения

	1. Ремонт кровли
	

	1. 
	пер. Новоселов д.6 
	100
	март -апрель

	2. 
	ул. Калинина д. 7
	100
	март- апрель

	3. 
	ул. Дружбы д. 3
	100
	апрель - май

	4. 
	пер. Новоселов д. 2
	100
	май - июнь

	5. 
	ул. Дружбы д. 15
	150
	май - июнь

	6. 
	ул. Дружбы д. 17
	150
	июль - август

	7. 
	ул. Дружбы д. 9
	100
	июль - август

	
	Итого:
	750
	

	2. Косметический ремонт 
	

	1. 
	ул. Калинина д. 7А
	1 под.
	май-июнь

	2. 
	ул. Калинина д. 13
	1 под. 
	май-июнь

	3. 
	ул. Калинина д. 11
	1 под.
	июль-август

	4. 
	ул. Дружбы д. 21
	1 под.
	август - сентябрь

	
	Итого:
	4 подъезда
	

	3. Ревизия эл. щитков

	1.
	Жилой фонд
	-
	-

	4.  Ремонт подъездных козырьков

	1.
	пер. Новоселов д. 8
	1 под. 

2 под.
	май - июнь

	2.
	ул. Калинина д. 9
	1 под. 

2 под.
	июль – август 

	5. Окраска входных дверей  в подъездах и подвальных помещениях

	1.
	ул. Калинина д. 13
	6
	май-июнь

	2.
	ул. Калинина д. 19
	12
	июль-август

	3.
	ул. Калинина д. 21
	12
	июль -август

	4.
	ул. Калинина д 23
	12
	          июль -август

	5.
	пер. Новоселов д. 4
	12
	          июль -август

	6.
	пер. Новоселов д. 8
	12
	июль -август

	
	Итого:
	66
	

	6. Ремонт отмостки

	1.
	ул. Дружбы д.23
	86 п.м.
	май – июнь

	2.
	ул. Дружбы д. 2
	100 м.п.
	июль-сентябрь

	7. Остекление окон в подвальных помещениях

	1.
	ул. Калинина д. 3
	2,5
	май - июнь

	2.
	ул. Калинина д. 13
	2,5
	май - июнь

	3.
	ул. Калинина д. 15
	2,5
	Май – июнь 

	
	Итого:
	7,5
	

	8. Ремонт оконных переплетов (подвал)

	1.
	ул. Калинина д. 3
	3 шт. 0,5
	май - июнь

	2.
	ул. Калинина д. 13
	3 шт. 0,5
	май – июнь

	3.
	ул. Калинина д. 15
	3 шт. 0,5
	май – июнь 

	
	Итого:
	9 шт.
	

	9. Ремонт оконных переплетов (жилые)

	1.
	ул. Дружбы д. 6
	3 шт.
	август - сентябрь

	2.
	ул. Дружбы д. 8
	2 шт.
	август - сентябрь

	3.
	ул. Калинина д. 11
	3 шт. 
	август – сентябрь

	4.
	ул. Калинина д. 17
	2 шт.
	

	
	Итого:
	10 шт.
	

	10. Ремонт дверных полотен

	1.
	ул. Калинина д.11
	2
	август - сентябрь

	2.
	ул. Калинина д. 13
	2
	      август – сентябрь

	
	Итого:
	4
	

	11. Ревизия запорной арматуры (стояки хол., гор. воды, отопление)

	1.
	ул. Дружбы д. 8 
	12 шт.
	май - июнь

	2.
	ул. Дружбы д. 6
	4 шт.
	май – июнь

	3.
	ул. Калинина д. 13
	6 шт.
	май - июнь

	4.
	ул. Калинина д. 11
	16 шт.
	июль - август

	5.
	ул. Дружбы д. 19
	2 шт.
	июль- август

	6.
	ул. Калинина д. 17
	17 шт.
	июль – август

	7.
	ул. Дружбы д. 25
	2 шт.
	июль – август

	Итого:
	59 шт.

	12. Ремонт панельных швов

	1.
	ул. Дружбы д. 19
	37 п.м.
	май – июнь

	2.
	ул. Калинина д. 11
	76 п.м.
	май – июнь

	3.
	ул. Дружбы д. 2
	12 п.м.
	май – июнь

	4.
	ул. Калинина д. 7а
	90 п.м.
	июнь-июль

	5.
	ул. Калинина д. 13
	35 п.м.
	июнь - июль

	6.
	ул. Дружбы д. 13
	35 п.м.
	август-сентябрь

	7.
	ул. Калинина д. 3
	35 п.м.
	август-сентябрь

	8.
	ул. Дружбы д. 8
	105 п.м.
	август - сентябрь

	9.
	ул. Дружбы д. 21
	40 п.м.
	август - сентябрь

	10.
	ул. Калинина д. 1
	90 п.м.
	сентябрь - октябрь

	11.
	ул. Калинина д. 9
	95 п.м. + 40 п.м.= 135 п.м.
	сентябрь -октябрь

	Итого:
	700 п.м.

	13. Замена запорной арматуры

	1.
	ул. Дружбы д. 15
	2 шт.
	июль - август

	2.
	ул. Калинина д. 21
	2 шт.
	июль - август

	3.
	ул. Калинина д. 19
	1 шт.
	июль - август

	4.
	ул. Дружбы д. 21
	1 шт.
	июль - август

	5.
	ул. Калинина д. 7а
	1 шт.
	июль - август

	6.
	пер. Новоселов д. 4
	4 шт.
	июль - август

	7.
	пер. Новоселов д. 2
	4 шт.
	июль - август

	Итого:
	15 шт.

	План мероприятий подготовки инженерной инфраструктуры

ООО «Коммунальные системы» «Кощино» к ОЗП 2018-2019г.г.

	1. 
	Ремонт кровли павильона арт. скважин дер. Кощино
	2 шт.
	июль

	2. 
	Замена водозаборных колонок
	2 шт. 
	октябрь

	3. 
	Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 (д. Гевино)
	1 шт.
	

	4. З
	Замена водопроводных труб на арт. скважине дер. Гевино
	50м
	сентябрь - октябрь

	5. 
	Ремонт кровли на арт. скважине дер. Немчино
	25 м2
	август

	6. 
	Замена воздуходувки на очистных сооружениях дер. Кощино
	1 шт.
	сентябрь

	7. 
	Очистка отстойников на очистных сооружениях дер. Кощино
	2 шт.
	ноябрь

	8. 
	Ремонт и очистка канализационных колодцев
	8шт.
	август - октябрь

	9. 
	Проведение аттестации персонала 
	
	октябрь

	10. 
	Промывка о опрессовка тепловых сетей
	
	май

	11. 
	Частичный ремонт кровли котельной
	400 м2
	июнь - август

	12. 
	Экспертиза промышленной безопасности котла №1ТВГ-8м
	
	август - сентябрь

	13. 
	Замена запорной арматуры на отопление в ТК 21,23 d 100
	2 шт.,  2шт.
	июль

	14. 
	Ревизия запорной арматуры в ТК 
	
	июнь - август

	15.
	Режимная наладка котла № 2 ТВГ – 8М
	
	август 

	16.
	Проверка приборов КИПиА
	
	август

	17.
	Проведение ППР теплоприемников на ЦТП
	4 шт.
	июль - август

	18.
	Проведение ревизии запорной арматуры котельной ЦТП
	
	июль - август

	19.
	Режимная наладка систем автоматического управления и защит котла №2 ТВГ 8М
	
	август

	20.
	Установка котла на ГВС котельной
	
	июль - август

	21.
	Ультразвуковая толщиннометрия, изменение крана и деформации стально-дымовой трубы
	
	июнь

	22.
	Экспертиза промышленной безопасности котла №2 ТВГ – 8М
	
	май - июнь

	23.
	Режимная наладка котла №1 ТВГ-8М
	
	февраль

	24.
	Режимная наладка ВПУ котельной и ВУД котлов ТВГ – м №1№2
	
	май

	25.
	Режимная наладка систем автоматического управления и защит котла №1 ТВГ -8М
	
	февраль

	26.
	Косметический ремонт помещения котельной
	
	август

	27.
	Профилактические изменения энергопотребляющего оборудования котельной, ЦТП
	
	май

	28.
	Частичный ремонт кровли ЦТП
	100 м2
	июль - август


